



**MESTO KRUPINA**  
**Svätotrojičné námestie 4/4**  
**963 01 Krupina**

**AKČNÝ PLÁN**  
**a**  
**FINANČNÉ TABUĽKY**  
**NA PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007 – 2013**

**Aktualizácia: September 2011**

**Predkladá: Ing. Dajana Belláková**  
**projektový manažér**

P.č.	Názov projektu	Rok realizácie	Rozpočet (EUR)	Financovanie		Poznámka
				Vlastné zdroje	Cudzie zdroje (EÚ, ŠR, súkromné)	
1.1	Rekonštrukcia elektroinštalácií, chirurgickej ambulancie a RTG	2011	7.303	7.303	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ</b></li> <li>• financovanie z rozpočtových zdrojov mesta</li> </ul>
1.2	Nákup prístrojového vybavenia pre Nemocnica Zvolen a.s. prevádzka Krupina <b>(LSKxP)</b>	2011-2012	576.500	28.825	547.675	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKTOVÝ ZÁMER SCHVÁLENÝ</b> v rámci <b>LSKxP</b></li> <li>• výsledkom jednaní so zástupcom prevádzkovateľa z 22.08.2011 je rozhodnutie nezapojiť sa do výzvy OPZ 2011/2.1/02 vzhľadom na možné riziká pri udržateľnosti výstupov projektu vo vzťahu ku Programovému manuálu OP Zdravotníctvo</li> </ul>
2	Optimalizácia energetickej náročnosti prevádzky ZŠ Školská	2010	605.116	30.256	574.860	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ</b></li> <li>• financovanie: NFP z MP a RV SR + štátny rozpočet + vlastné zdroje</li> </ul>
3.1	Optimalizácia energetickej náročnosti budov Materskej školy ul.Malinovského a ul.Kraskova <b>(LSKxP)</b>	2012	max. 716.990	max. 35.850	max. 681.140	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT PODANÝ</b> – 13. júla 2009, OP Vzdelávanie</li> <li>• výzva zrušená</li> <li>• <b>PROJEKTOVÝ ZÁMER SCHVÁLENÝ</b> v rámci <b>LSKxP</b></li> <li>• ROP – v súčasnej dobe bez finančných prostriedkov na nové výzvy</li> </ul>
3.2	Rekonštrukcia budovy a zariadenia Materskej školy, ul. Malinovského – postupná obnova	2011-2014	520.000	14.000	19.700	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT V REALIZÁЦИИ</b> (postupná výmena okien, dverí, WC, vodoinštalácií)</li> <li>• spracovaná PD</li> <li>• financovanie z vlastných zdrojov, sponzoring, dotácie</li> </ul>
4	Optimalizácia energetickej náročnosti budov ZŠ E.M.Šoltésovej	2011	873.938	75.313	798.625	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT SCHVÁLENÝ V REALIZÁЦИИ</b></li> <li>• ROP, opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania</li> <li>• financovanie: NFP z MP a RV SR + štátny rozpočet + vlastné zdroje</li> </ul>
5	Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia a príľahlých ulíc ( Sládkovičova, Bernolákova, Partizánska, 29 augusta)	2011	1.313.568	85.139	1.228.429	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT SCHVÁLENÝ – 28. júla 2009</b></li> <li>• ROP, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel</li> <li>• <b>Riadiaci orgán odstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP</b></li> <li>• z dôvodu nekvalitnej PD nebolo možné uzavrieť VO v prospech mesta</li> </ul>
6	Revitalizácia krajiny	2011-2012	51.879	1.579	50.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT SCHVÁLENÝ V REALIZÁЦИИ</b></li> <li>• Vláda SR, Druhý realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011</li> <li>• prebiehajú prípravné práce k podpisu zmluvy</li> </ul>
7	Vybudovanie prístupovej komunikácie v Priemyselnej zóne Krupina-Juh ( až po územie plánovanej ČOV )	2008-2010	883.680	485.353	398.327	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ</b></li> <li>• <b>I. etapa</b> – 485.353 (vlastné zdroje)</li> <li>• <b>II. etapa</b> – 398.327 (Vláda SR)</li> </ul>
8.1	Zavedenie kamerového systému v širšom centre mesta – I. etapa	2009	25.254	5.354	19.900	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ</b> – Ministerstvo vnútra SR</li> </ul>
8.2	Zavedenie kamerového systému v širšom centre mesta – II. etapa	2011	35.510	7.489	28.021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT NESCHVÁLENÝ</b> – Ministerstvo vnútra SR, 11.februára 2011</li> <li>• <b>PROJEKT PODAŤ</b> do ďalšej výzvy</li> </ul>
9	Rekonštrukcia mestského rozhlasu	2011	14.850	4.850	10.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT SCHVÁLENÝ V REALIZÁЦИИ</b> - MF SR</li> <li>• <b>VO ukončené</b></li> </ul>
10	Výstavba multifunkčného ihriska medzi základnými školami	2009	116.179	76.346	39.833 + 3.320 - vybavenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ</b> – Úrad vlády SR</li> </ul>
11	Výstavba tartanovej dráhy a rekonštrukcia atletického sektora v areáli škôl	2011-2013	67.000			<ul style="list-style-type: none"> <li>• podať žiadosť o dotáciu po zverejnení vhodnej výzvy</li> </ul>
12	Oprava povrchu tenisových kurtov na Majerskom rade	2011-2013	16.000			<ul style="list-style-type: none"> <li>• podať žiadosť o dotáciu po zverejnení vhodnej výzvy</li> </ul>
13	Prestavba telocvične pri ZŠ E. M. Šoltésovej na športovú halu	2011-2013				<ul style="list-style-type: none"> <li>• financovanie z rozpočtových zdrojov mesta</li> <li>• potrebné spracovať PD</li> </ul>
14	Výstavba prístreškov na autobusovej stanici	2011				<ul style="list-style-type: none"> <li>• financovanie z vlastných zdrojov podľa finančných možností mesta</li> <li>• spolupráca s SAD Zvolen, a. s.</li> </ul>

P.č.	Názov projektu	Rok realizácie	Rozpočet (EUR)	Financovanie		Poznámka
				Vlastné zdroje	Cudzie zdroje (EÚ, ŠR, súkromné)	
15.1	Rekonštrukcia a modernizácia parku A.Sládkoviča	2009	82.985	0	82.985	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT SCHVÁLENÝ – Vláda SR</b></li> <li>• Zmena projektu na rekonštrukciu striech na MŠ Malinovského</li> </ul>
15.2	Rekonštrukcia striech na Materskej škole Malinovského	2010	82.985	0	82.985	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ</b></li> </ul>
16.1	Terénna sociálna práca v meste Krupina	2009 - 2011	32.314	1.628	30.927	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ</b>- OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia</li> </ul>
16.2	Terénna sociálna práca v meste Krupina (pokračovanie projektu)	2011 - 2013	37.340	1.867	35.473	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT SCHVÁLENÝ – OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia</b></li> <li>• prebieha príprava podkladov pre podpis Zmluvy o poskytnutí NFP</li> </ul>
17	Rekonštrukcia – lesné cesty ( Líška – Havran, cca. 4,4 km )	2009	564.297			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ – Mestské lesy s.r.o. Krupina</b></li> </ul>
18	Bytová výstavba ŠFRB+MVRR SR – prestavba a nadstavba na 4 b.j., Farkašovský dom	2009-2010	143.135	105.965 – úver	37.170 - dotácia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ – ŠFRB + MDVaRR SR</b></li> </ul>
19	Rekonštrukcia Centra voľného času - Domček	2009	82.985	0	82.985	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ – Vláda SR</b></li> </ul>
20	Bytová výstavba ŠFRB+MVRR SR – dokončenie výstavby 26 b.j.(10 + 8 + 8).+Technická vybavenosť	2009	1.186.849	861.083 – úver	325.765 - dotácia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ – ŠFRB + MDVaRR SR</b></li> </ul>
21	Bytová výstavba ŠFRB+MVRR SR – začatie výstavby 22 b.j.+technická vybavenosť, Špitzerova ul.	2012	1.000.000	Úver ŠFRB	MH a V SR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stavebné povolenie vydané</li> </ul>
22	Kúpa a rekonštrukcia múzea A.Sládkoviča	2009-2012	796.654	39.833	756.821	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nehnutelnosť prevezená do vlastníctva Mesta Krupina</li> <li>• PD spracovaná, SP v konaní</li> <li>• <b>PROJEKTOVÝ ZÁMER VYLÚČENÝ z LSKxP</b></li> <li>• <b>PROJEKT PODAŤ – po zverejnení výzvy z ROP</b></li> </ul>
23	Rekonštrukcia budovy MsÚ a Domu služieb	2011-2013		19.440		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT V REALIZÁCI</b> (rekonštrukcia balkóna na budove MsÚ)</li> <li>• financovanie z vlastných zdrojov podľa finančných možností, sponzoring, MK SR</li> </ul>
24	Rekonštrukcia strechy Základnej umeleckej školy	2008	25.881	13.268	12.614	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ – MF SR</b></li> </ul>
25	Rekonštrukcia strechy ZŠ E.M.Šoltésovej	2007	31.833	5.278	26.555	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ – KŠÚ</b></li> </ul>
26	Rekonštrukcia - Meštiansky dom (knižnica)	2012-2013	331.940			<ul style="list-style-type: none"> <li>• vypracovať PD pre stavebné povolenie</li> <li>• <b>PROJEKT PODAŤ – po zverejnení výzvy z OP podľa fin. situácie mesta</b></li> </ul>
27	Rekonštrukcia budovy kina <b>(LSKxP)</b>	2010-2013	697.072	33.194	663.878	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKTOVÝ ZÁMER VYLÚČENÝ z LSKxP</b></li> <li>• spracovanie PD a podanie projektu – na základe stanoviska MsZ</li> </ul>
28	Rekonštrukcia verejných komunikácií a inžinierskych sietí v správe mesta (Vinohradnícka, Špitzerova, D. Štúra – Sencovka, Pod vodojemom, Šibeničná, Starohorská- pokr.)	2011-2013	995.818			<ul style="list-style-type: none"> <li>• financované z vlastných zdrojov podľa finančnej situácie mesta</li> <li>• vypracovať PD pre stavebné povolenie</li> <li>• majetkovo-právne vysporiadať pozemky pre dané územie – získať ich do vlastníctva mesta</li> </ul>
29	Rekonštrukcia povrchov ciest súvislým asfaltovaním (Tanistravár – Hozník, Horné Kopanice, Široké Lúky, Červená Hora, Starý Háj, Dráhy, mestské komunikácie)	2011-2013				<ul style="list-style-type: none"> <li>• financovanie z vlastných zdrojov podľa finančnej situácie mesta</li> </ul>

P.č.	Názov projektu	Rok realizácie	Rozpočet (EUR)	Financovanie		Poznámka
				Vlastné zdroje	Cudzie zdroje (EÚ, ŠR, súkromné)	
30	Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov TKO – Biely Kameň	2009-2012	942.282,35	362.124	895.168,23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT SCHVÁLENÝ</b> (Mestský podnik služieb Krupina s.r.o. )</li> <li>• v štádiu VO</li> </ul>
31	Výstavba novej kazety skládky odpadov TKO – Biely Kameň	2012	896.236			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vydané ÚR</li> <li>• Spracovaná EIA</li> <li>• Riešiť v nadväznosti na koncepciu odpadového hospodárstva Mesta Krupina</li> <li>• <b>Na podporu týchto aktivít nebude otvorená výzva v rámci podpory EÚ</b></li> </ul>
32	Výstavba zberného dvora a zariadenia na likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov	2012-2013	497.909			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riešiť v nadväznosti na koncepciu odpadového hospodárstva Mesta Krupina</li> </ul>
33	Výstavba čistiarne odpadových vôd v Priemyselnej zóne Krupina-Juh	2011 - 2013	7.966.540	0	796.654	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PD spracovaná</li> <li>• Prebieha územné a stavebné konanie</li> <li>• <b>PROJEKT BUDE PODÁVAŤ StVS, mesto Krupina vystupuje v projekte ako partner</b></li> </ul>
34	Realizácia projektu vysokorýchlostného pripojenia na internet a TV pre celé mesto – optická sieť	2010 - 2012	1.659.696	0	1.659.696	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypracovaná PD pre územné konanie</li> <li>• Projekt bude realizovať súkromná spoločnosť v spolupráci s Mestom Krupina</li> </ul>
35.1	Výstavba vodovodu – Stará hora, I. etapa	2010	157.500	7.500	150.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ</b> – Environmentálny fond + vlastné zdroje</li> </ul>
35.2	Výstavba vodovodu – Stará Hora, II. etapa	2011	160.900	10.900	150.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT SCHVÁLENÝ V REALIZÁCI</b></li> <li>• Environmentálny fond + vlastné zdroje</li> </ul>
36	Výstavba vodovodu – Kopanice	2013	165.970			<ul style="list-style-type: none"> <li>• MsPS Krupina s.r.o. – spracúva štúdiu a PD</li> <li>• <b>PROJEKT PODAŤ</b> – do 31.10.2012 Envirofond</li> </ul>
37	Dobudovanie vodovodu – Starý Háj	2012	165.970			<ul style="list-style-type: none"> <li>• financovanie z rozpočtových zdrojov mesta</li> <li>• <b>PROJEKT PODAŤ</b> – do 31.10.2011 Envirofond</li> <li>• PD spracovaná</li> </ul>
38	Výstavba vodovodu – Vlčok II. etapa	2012	165.970			<ul style="list-style-type: none"> <li>• financovanie z rozpočtových zdrojov mesta + sponzoring</li> </ul>
39	Ukončenie stavby budovy – Vodojem Kukučka	2011	16.597	0	16.597	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ</b></li> </ul>
40	Kanalizácia – Nemcove zeme	2013	99.582			<ul style="list-style-type: none"> <li>• financovanie z rozpočtových zdrojov mesta podľa finančných možností</li> <li>• investícia je viazaná na povolenie napojenia na jestvujúcu ČOV, resp. termínu výstavby celomestskej ČOV</li> </ul>
41	Kanalizácia – Bottova ulica	2013	497.909			<ul style="list-style-type: none"> <li>• výstavbu realizovať cez StVS</li> <li>• investícia je viazaná na povolenie napojenia na jestvujúcu ČOV, resp. termínu výstavby celomestskej ČOV</li> </ul>
42	Kanalizácia – Svätá Anna	2013	66.388			<ul style="list-style-type: none"> <li>• financovanie z rozpočtových zdrojov mesta podľa finančných možností</li> <li>• investícia je viazaná na povolenie napojenia na jestvujúcu ČOV, resp. termínu výstavby celomestskej ČOV</li> </ul>
43	Rekonštrukcia lavičky pre peších z Vodnej ul. na Majerský rad	2011	17.000			<ul style="list-style-type: none"> <li>• financovanie z rozpočtových zdrojov mesta podľa finančných možností</li> <li>• projekt v štádiu rokovaní s dodávateľom</li> </ul>
44	Stabilizácia podložia pod telesom cesty na ul. Koháryho rad	2011	15.000	15.000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ</b></li> </ul>

P.č.	Názov projektu	Rok realizácie	Rozpočet (EUR)	Financovanie		Poznámka
				Vlastné zdroje	Cudzie zdroje (EÚ, ŠR, súkromné)	
45	Rekonštrukcia dopravných komunikácií ul. Kalinčiakova – Bebrava – Líška Stará Hora	2010	199.164	0	199.164 Mestské Lesy, s.r.o.	• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ</b>
46	Príprava územia pre výstavbu IBV - lokalita Papuľka	2012-2013	995.818			• financovanie z rozpočtových zdrojov mesta podľa finančných možností • pozemky v majetku mesta • MDVaRR SR – dotácie na SP
47	Príprava územia pre výstavbu IBV – lokalita Nad Klípochom	2012-2013				• financovanie z vlastných zdrojov a spoluvlastníkmi pozemkov
48	Príprava územia pre pokračujúcu výstavbu bytových domov - lokalita Pod Vodojemom	2012	497.909			• financovanie z rozpočtových zdrojov mesta podľa finančných možností • v nadväznosti na pokračovanie KBV zo ŠFRB a MDVaRR SR
49	Kúpa a rekonštrukcia spoločenskej sály – v budove štátnej správy	2010 - 2013	165.970			• nehnuteľnosť v majetku mesta Krupina • vypracovať PD pre stavebné povolenie na ukončenie stavebných prác podľa požiadaviek • financovanie z rozpočtových zdrojov mesta podľa finančných možností (úver)
50	Elektro – inžinierske siete - Šváb	2009 - 2013	265.551			• investícia je viazaná na stanovisko SSE • <b>ŽIADOSŤ PODANÁ</b>
51	Rekonštrukcia WC na ZŠ E. M. Šoltésovej	2008	39.832	0	39.832	• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ – KŠÚ</b>
52	Rekonštrukcia budovy na ul. Jesenského	2010-2013				• vypracovať PD pre stavebné povolenie na bytové jednotky • financovanie cez ŠFRB + MDVaRR SR
53	Eliminácia sociálnej exklúzie <b>(LSKxP)</b>	2011-2013	213.000	10.650	202.350	• <b>PROJEKTOVÝ ZÁMER SCHVÁLENÝ</b> v rámci LSKxP • OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia • žiadosť o NFP podať v nadväznosti na realizáciu investičných zámerov schválených v rámci LSKxP
54	Vzdelávanie marginalizovaných rómskych komunit <b>(LSKxP)</b>	2011-2013	261.000	13.050	247.950	• <b>PROJEKTOVÝ ZÁMER SCHVÁLENÝ</b> v rámci LSKxP • OP Vzdelávanie • žiadosť o NFP podať v nadväznosti na realizáciu investičných zámerov schválených v rámci LSKxP
55	Rekonštrukcia lesných ciest (Hudcov Jarok – Bebrava)	2009	394.615	11.708	382.907	• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ – (Mestské lesy s.r.o. Krupina)</b>
56	Nákup kolesového nakladača na sklad dreva	2009	79.664	39.832	39.832	• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ – (Mestské lesy s.r.o. Krupina)</b>
<b>Projekty podporené pred aktuálnym programovým obdobím 2007 - 2013</b>						
A	Optimalizácia energetickej náročnosti prevádzky MNSP Krupina n.o.	2007-2008	477.754	23.888	453.867	• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ</b>
B	Zavedenie Nemocničného informačného systému	2006-2007	331.900	0	331.900	• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ - NEPREPLATENÝ</b>
C	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja	2006	39.832	1.992	36.978	• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ</b>
D	Územno – plánovacia dokumentácia	2007-2008	16.265	813	15.452	• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ</b>
E	Rekonštrukcia lesných ciest (Suchý Potok, Valach Šváb, Vajsov potok)	2005	638.831	5.530	583.510	• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ – (Mestské lesy s.r.o. Krupina)</b>
F	Nákup kolesového nakladača na sklad dreva	2004	63.135	31.567	31.567	• <b>PROJEKT ZREALIZOVANÝ – (Mestské lesy s.r.o. Krupina)</b>

#### Legenda

Projekty zrealizované	Projekty plánované	Projekty v štádiu prípravy	Projekty schválené v realizácii	Projekty zastavené/neúspešné
-----------------------	--------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------