

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo 08/2015
uzatvorenej podľa § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov na dodávku prác :
„Krupina, opravy miestnych komunikácií“

ČI.I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Mesto Krupina
	Svätotrojičné námestie 4/4
	963 01 Krupina
zastúpený:	Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
IČO:	00320056
DIČ:	2021152540
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Krupina
	č.ú.: 20020412/0200
	SK 24 0200 0000 0000 2002 0412
Tel., fax	045/5550311, 045/55503325
2. Zhotoviteľ:	RENOVIA, s.r.o.
	Lieskovská cesta 488
	962 21 Lieskovec
zapísaný v Obchodnom registri:	Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 2660/S 18.4.1995
zastúpený:	Jaroslav Krnáč, konateľ spoločnosti
IČO:	31627684
DIČ:	2020476667
IČ DPH:	SK2020476667
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
	č.ú. 2621062027/1100
	SK 98 1100 0000 0026 2106 2027
Tel.,fax:	045 / 5331 354, 5382 773
mobil:	0905 601838-9
e-mail:	renovia@renovia.sk

ČI.II. Predmet dodatku

Predmetom dodatku sú práce a použitý materiál navyše oproti rozpočtu 03 Oprava krytu na moste „Malinovského“, konkrétne uloženia geomreže.

Tento dodatok č.1 sa týka zmeny čl. IV Cena diela, bod 1 pôvodnej ceny :

Pôvodná cena za dielo :

Cena bez DPH : 6 893,48 EUR
DPH 20 % : 1 378,70 eur
Celkom s DPH : 8 272,18 EUR

Cena za navyše práce :

Uloženie a dodávka geomreže GLASGRID 82,8 m²x6,05 = 500,94 EUR

Cena po úprave dielo:

Cena bez DPH : 7 394,42 EUR

DPH 20 % : 1 478,88 EUR

Celkom s DPH : 8 873,30 EUR

Čl.III. Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo 08/2015 zo dňa 6.5.2015.
2. Ostatné články Zmluvy o dielo 08/2015 zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jedenkrát pre objednávateľa a jedenkrát pre zhotoviteľa.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpísaním jeho účastníkmi a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že ho neuzavreli v tiesni a preto ho znakom súhlasu vlastnoručne podpísali.

Lieskovec, dňa : 18.5.2015

Krupina, dňa : 20.5.2015

Za zhotoviteľa:



Jaroslav Krnáč
konateľ spoločnosti

GENOVIA s.r.o.
Lieskovská cesta 488
Lieskovec
080 01 ZVOLEN ③

Za objednávateľa:



Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

