

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Krupina
Sídlo:	Mestský úrad, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina
Zastúpený:	Ing. Radoslav Vazan, primátor Mesta Krupina
IČO:	00320056
DIČ:	2021152540
IČ DPH:	Nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	VÚB a. s., Krupina
Číslo účtu:	SK24 0200 0000 0000 2002 0412
Telefón:	045/5550327
Fax:	045/5550325
E – mail:	krupina@krupina.sk
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných:	Mgr.Katarína Benediková
E – mail, telefón:	katarina.benedikova@krupina.sk, 0911 945 549
Kontaktná osoba vo veciach technických:	Zdenko Lalka
E – mail, telefón:	zdenko.lalka@krupina.sk, 0949 137 230
Kontaktná osoba vo veciach technických -elektroinštalácie:	Mgr. Viktor Fertšek
E – mail, telefón:	viktor.fertsek@krupina.sk, 0915 831 876

Zhotoviteľ	
Obchodné meno:	FaMi house, s.r.o.
Sídlo:	P. Rádayho 5382/8A Lučenec 984 01
Štatutárny zástupca:	Mgr. Jana Paprnáková
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
IBAN:	SK15 0900 0000 0051 2955 3733
IČO:	50807684
DIČ:	2120504672

Preambula

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Zmluvy o dielo č. 114/2019/ODPM zo dňa 24. 05. 2019 (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára tento Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve z dôvodu zmeny rozsahu prác a to potreby realizácie navyše prác, ktoré nemohol objednávateľ predvídať a ktoré sú nevyhnutné pre komplexnú realizáciu diela. Podrobná špecifikácia rozpočtu navyše prác je uvedená v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 pričom jednotkové ceny sú dodržané podľa Zmluvy o dielo č. 114/2019/ODPM.

Čl. I. dodatku

I.1 Týmto dodatkom sa mení Čl. 3 bod 3.1 zmluvy, ktorý znie nasledovne:

Čl.3
Čas plnenia

3.1 Termín realizácie diela :
termín začatia –10 dní od prevzatia staveniska,

termín ukončenia – do 5 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom stavenisko je povinný zhotoviteľ prevziať od objednávateľa do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

I.2 Týmto dodatkom sa ďalej nahrádza pôvodné znenie Čl. 4 bod 4.1 a bod 4.2 zmluvy, novým znením:

ČL.4

Cena predmetu zmluvy

4.1 *Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách. Všetky náklady súvisiace so zhotovením diela, ktoré bude potrebné vynaložiť na komplexnú realizáciu diela sú započítané v cene predmetu zmluvy a v Dodatku č. 1 k tejto Zmluve.*

4.2 *Cena diela je uvedená v nasledovnom členení:*

Cena pôvodného predmetu zmluvy za zhotovenie diela:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 20 %</i>	<i>Cena vrátane DPH</i>
<i>45 367,09 €</i>	<i>9 073,42 €</i>	<i>54 440,51 €</i>

Celková cena diela je 54 440,51 €

Slovom: päťdesiatštyritisícštyristoštyridsať EUR päťdesiatjeden EUROCENTOV

Cena navyše prác:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 20 %</i>	<i>Cena vrátane DPH</i>
<i>5.787,45 €</i>	<i>1.157,49 €</i>	<i>6.944,94 €</i>

Celková cena navyše prác je 6.944,94 €

Slovom: šesťtisícdeväťstoštyridsaťštyri EUR deväťdesiatštyri EUROCENTOV

Cena diela celkom

<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 20 %</i>	<i>Cena vrátane DPH</i>
<i>51.154,54 €</i>	<i>10.230,91 €</i>	<i>61.385,45 €</i>

Celková cena diela je 61,385,45 €

Slovom: šesťdesiatjedentisícstristoosemdesiatpäť EUR štyridsaťpäť EUROCENTOV

Čl. II dodatku

- II.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
- II.2 Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené v platnosti.
- II.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- II.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.
- II.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:

č. 2 – Položkovitý rozpočet naviac prác

V Krupine, dňa 26.09.2019

V KRUPINE, dňa 26.9.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta



FaMi house, s.r.o.

Rádayho 5382/8A

84 01 Lučenec

684, IČ DPH: SK2120504672

Mgr. Jana Parpnáková
štatutárny zástupca